

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI
PROVEDBENOG PROGRAMA
OPĆINE DUGI RAT ZA 2025.
GODINU**



DUGI RAT, veljača 2025.

SADRŽAJ

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	2
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	3
2.1. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera.....	5
2.2. Preporuke za uklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja mjera.....	7
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA.....	9

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja kojim se osigurava provedba ciljeva utvrđenih u planovima razvoja te njihova povezanost s proračunom jedinice lokalne samouprave. Sukladno važećem zakonodavnom okviru, jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti provedbeni program za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela.

Općina Dugi Rat pokrenula je postupak izrade Provedbenog programa za razdoblje od 2025. do 2029. godine nakon čega je izrađen dokument službenog naziva „Provedbeni program Općine Dugi Rat za razdoblje 2025. – 2029. godine“, koji je usvojen u rujnu 2025. godine, u zakonski propisanom roku.

Obveza izrade godišnjeg (polugodišnjeg) izvješća o provedbi Provedbenog programa propisana je Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom navedenog, ovo Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Dugi Rat za razdoblje 2025. – 2029. godine odnosi se na razdoblje od njegova usvajanja, odnosno od rujna do 31. prosinca 2025. godine.

Općina Dugi Rat prostire se na površini od 10,44 km², od obronaka grebena Mošnice Poljičke planine (Perun), čiji je najviši vrh Vela gora – Zahod (594 m n.v.), do obale Jadranskog mora. Administrativno sjedište Općine nalazi se u Dugom Ratu, naselju koje se razvilo nakon izgradnje tvornice karbida i cijanamida 1908. godine te se tijekom vremena postupno urbaniziralo. Općina je smještena u središnjem dijelu Splitsko-dalmatinske županije, na udaljenosti od približno 15 km od grada Splita, a obuhvaća naselja Jesenice, Dugi Rat i Duće.

Prema rezultatima Popisa stanovništva Republike Hrvatske iz 2021. godine, na području Općine Dugi Rat živi ukupno 6.876 stanovnika, od čega u naselju Duće 1.560 stanovnika, u naselju Dugi Rat 3.338 stanovnika, dok u naselju Jesenice živi 1.976 stanovnika.

Prema podacima iz Digitalne komore Hrvatske gospodarske komore (stanje za 2024. godinu), na području Općine Dugi Rat evidentirano je ukupno 291 aktivnih poslovnih subjekata koji su predali godišnje financijske izvještaje. Struktura gospodarstva obilježena je pretežitim udjelom mikro i malih poduzeća, dok manji broj subjekata pripada kategoriji srednjih poduzeća. Najzastupljenije djelatnosti odnose se na pomorski i obalni prijevoz putnika, turizam i ugostiteljstvo, građevinarstvo, trgovinu te uslužne djelatnosti, što je u skladu s prostornim, gospodarskim i razvojnim obilježjima Općine Dugi Rat.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Strateško planiranje i razvoj Općine Dugi Rat u razdoblju do 2029. godine provodi se na temelju Provedbenog programa Općine Dugi Rat 2025. – 2029. godine. Provedbeni program je definiran kroz 24 mjere, a spomenute se odnose na: obrazovanje i odgoj, socijalnu skrb, zaštita i unapređenje okoliša, gospodarski razvoj, demografiju, unaprjeđenje javne komunalne i društvene infrastrukture, promet i održavanje istog, itd. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Dugi Rat.

U godišnjem izvještajnom razdoblju, u 2025. godini, status provedbe spomenutih mjera su sljedeći:

- **NIJE POKRENUTO:**
 - Mjera 1: Proširenje gospodarske zone Glavica
 - Mjera 6: Uređenje bivše škole u Starom selu Duće
 - Mjera 7: Izgradnja i opremanje nove ambulante (nositelj Dom zdravlja)
 - Mjera 11: Kino Dugi Rat kao kulturni centar i centar za društvene aktivnosti
 - Mjera 12: Dom za starije - Staro selo Duće
 - Mjera 17: Uređenje parkirališta i parking mjesta na području Općine
 - Mjera 18: Izgradnja novih i uređenje postojećih pješačkih pothodnika
 - Mjera 21: Izgradnja vodoopskrbe visoke zone

Spomenute mjere još nisu pokrenute zbog imovinsko-pravnih zapreka, nedostatnosti sredstava u općinskom proračunu te se čeka moguća aplikacija na sredstva Europske unije. Općina aktivno prati pozive za financiranje i priprema potrebnu dokumentaciju kako bi čim prije ispunila uvjete za prijavu projekata. Osim toga, u suradnji s relevantnim partnerima i institucijama, razmatraju se i druge mogućnosti financiranja, uključujući nacionalne i regionalne izvore. Iako mjere nisu još pokrenute, očekuje se da će njihova provedba započeti u skorijem razdoblju, sukladno prioritetima i raspoloživim sredstvima, te će Općina redovito informirati građane o svim novostima vezanim uz napredak i realizaciju navedenih projekata.

- **U TIJEKU:**
 - Mjera 2: Izgradnja tržnice i prateće infrastrukture u Dugom Ratu
 - Mjera 3: Izgradnja sportske luke na području Duće - Vavlje
 - Mjera 4: Izgradnja biciklističke staze i šetnice Dugi Rat - Bajnice
 - Mjera 5: Uređenje zgrade Blagajna selo Jesenice
 - Mjera 8: Izgradnja novog groblja Dugi Rat
 - Mjera 9: Izgradnja POS stanova - stanovi za mlade obitelji

- Mjera 10: Prenamjena zgrade stare općine u Centar za djecu s posebnim potrebama i Veteranski centar
- Mjera 13: Sportski centar-dvorana na predjelu Dugi Rat Glavica
- Mjera 14: Proširenje groblja Sumpetar i Duće
- Mjera 15: Izgradnja mrtvačnice na novom groblju Duće
- Mjera 16: Izgradnja i opremanje dječjih igrališta na području Općine
- Mjera 19: Prometno rješenje centra Dugi Rat
- Mjera 20: Uređenje ceste između starog sela Duće i starog sela Jesenice sa uređenjem suhozida
- Mjera 22: Izgradnja sustava javne odvodnje (nositelj Hrvatske vode)
- Mjera 23: Mjera sprječavanja i sanacija divljih deponija i odlagališta
- Mjera 24: Sanacija prostora bivše tvornice „Dalmacija“ Dugi Rat (nositelj Republika Hrvatska/Općina)

Pregled opisa statusa provedbe definiran je u prilogu 1. ovog Izvješća.

Općina Dugi Rat je u proračunu za 2025. godinu predvidjela sredstva potrebna za učinkovitu provedbu mjera. Dodatna sredstva za ostvarenje planiranih ciljeva bit će osigurana putem natječaja iz EU fondova te nacionalnih i županijskih izvora. U donjoj tablici prikazan je pregled utrošenih proračunskih sredstava po pojedinoj mjeri u 2025. godini.

Tablica 1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima za provedbu mjera Provedbenog programa Općine Dugi Rat u 2025. godini

Redni broj mjere	Naziv mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (€)
2	Izgradnja tržnice i prateće infrastrukture u Dugom Ratu	0
3	Izgradnja sportske luke na području Duće - Vavlje	0
4	Izgradnja biciklističke staze i šetnice Dugi Rat - Bajnice	0
5	Uređenje zgrade Blagajna selo Jesenice	83.088,44
8	Izgradnja novog groblja Dugi Rat	21.250,00
9	Izgradnja POS stanova - stanovi za mlade obitelji	0
10	Prenamjena zgrade stare općine u Centar za djecu s posebnim potrebama i Veteranski centar	34.252,88
13	Sportski centar-dvorana na predjelu Dugi Rat Glavica	0
14	Proširenje groblja Sumpetar i Duće	0

15	Izgradnja mrtvačnice na novom groblju Duće	0
16	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta na području Općine	49.625,00
19	Prometno rješenje centra Dugi Rat	0
20	Uređenje ceste između starog sela Duće i starog sela Jesenice sa uređenjem suhozida	0
22	Izgradnja sustava javne odvodnje (nositelj Hrvatske vode)	0
23	Mjera sprječavanja i sanacija divljih deponija i odlagališta	0
24	Sanacija prostora bivše tvornice „Dalmacija“ Dugi Rat (nositelj Republika Hrvatska/Općina)	0
UKUPNO		188.216,32

Većina od ukupno 16 mjera koje su trenutačno u provedbi nalazi se tek u početnim fazama realizacije. Za njihovu provedbu predviđena su proračunska sredstva, dok se dio financira i izvanproračunskim izvorima, putem javnih poziva i natječaja. Očekuje se da će se mjere, koje još nisu pokrenute, započeti do kraja 2026. godine, dok će realizacija pojedinih aktivnosti, sukladno planu provedbe, uslijediti tek nakon što se stvore potrebni preduvjeti i osiguraju financijska sredstva.

2.1. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Tablica 2. Mjere i opis statusa o provedbi mjera

Redni broj mjere	Naziv mjere	Opis statusa provedbe mjere
2	Izgradnja tržnice i prateće infrastrukture u Dugom Ratu	Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt za Tržnicu i ribarnicu. Dobivena je građevinska dozvola i osigurana su sredstva za izgradnju u 2026. godini.
3	Izgradnja sportske luke na području Duće - Vavlje	Idejni projekt za luku Vavlje te predugovaranje u vezi s izradom Idejnog projekta.
4	Izgradnja biciklističke staze i šetnice Dugi Rat - Bajnice	Dio projekta vezan uz nabavu informacijskih tabli i putokaza je realiziran. Ostale stavke su u procesu provedbe. Projekt je podijeljen u faze; prva faza obuhvaća pješačko-biciklističku stazu Bajnice za koju je ishođena lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt te je u pripremi predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu.
5	Uređenje zgrade Blagajna selo Jesenice	Veći dio vanjskog dijela zgrade je uređen, dok su za naredno razdoblje planirani radovi na uređenju dvorišta i preostalog vanjskog prostora. Opremanje unutrašnjosti predviđeno je za 2027. godinu.
8	Izgradnja novog groblja Dugi Rat	Idejno rješenje je dovršeno te se u nastavku planira ugovaranje izrade idejnog projekta.
9	Izgradnja POS stanova -	Izgradnja POS stanova namijenjenih mladim obiteljima: provedena

	stanovi za mlade obitelji	je anketa, a očekuje se objava natječaja od strane nadležnih državnih tijela.
10	Prenamjena zgrade stare općine u Centar za djecu s posebnim potrebama i Veteranski centar	Ulaganje u uređenje i opremanje prostora za udrugu "Zagrtrjaj"
13	Sportski centar-dvorana na predjelu Dugi Rat Glavica	Za sportski centar-dvoranu na lokaciji Dugi Rat Glavica naručena je arhitektonska analiza.
14	Proširenje groblja Sumpetar i Duće	Za groblje u Dućama Vijeće je donijelo odluku o prihvaćanju ponuđene cijene te se sada očekuje postupak otkupa i daljnji dogovor. Situacija je složena zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, koji su trenutno u postupku rješavanja. Proširenje groblja u Sumpetru će u skorije vrijeme ići u realizaciju
15	Izgradnja mrtvačnice na novom groblju Duće	Izgradnja mrtvačnice na novom groblju Duće započela je nakon ishođenja građevinske dozvole i potpisivanja ugovora s izvođačem radova.
16	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta na području Općine	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta provodi se sustavno; na većini lokacija igrališta su dodatno opremljena ili je u tijeku realizacija novih projekata.
19	Prometno rješenje centra Dugi Rat	Prometno rješenje za centar Dugog Rata: E-savjetovanje je uspješno provedeno, a sljedeći korak je donošenje odluke vijeća o pokretanju postupka realizacije projekta.
20	Uređenje ceste između starog sela Duće i starog sela Jesenice sa uređenjem suhozida	Projekt uređenja ceste između starog sela Duće i starog sela Jesenice predviđa i obnovu suhozida. Trenutno je provedeno snimanje postojećeg stanja i izvršen pregled lokacije, dok je za 2026. godinu planirana nabava materijala potrebnog za izgradnju suhozida.
22	Izgradnja sustava javne odvodnje (nositelj Hrvatske vode)	Izgradnju sustava javne odvodnje provodi Hrvatske vode kao nositelj projekta. Vodovod je prijavio projekt za financiranje prema objavljenom pozivu ministarstva te trenutno čeka odluku o ishodu prijave.
23	Mjera sprječavanja i sanacija divljih deponija i odlagališta	Sanacija ilegalnih deponija provodi se tijekom godine putem vlastitog pogona i angažiranjem odabranih tvrtki i obrtnika. Briga o javnim površinama, zaštita okoliša te uklanjanje divljih odlagališta dio su redovnih aktivnosti.
24	Sanacija prostora bivše tvornice „Dalmacija“ Dugi Rat (nositelj Republika Hrvatska/Općina)	Sanacija prostora bivše tvornice „Dalmacija“ u Dugom Ratu (nositelj: Republika Hrvatska/Općina) odvija se prema planu. Ministarstvo je naručilo provedbu geotehničko-istražnih radova na predmetnoj lokaciji te se trenutno čeka početak navedenih radova.

Analizom statusa provedbe mjera utvrđeno je da do kraja 2025. godine nijedna mjera iz Provedbenog programa Općine Dugi Rat nije u potpunosti dovršena, pri čemu se većina mjera nalazi u različitim fazama provedbe, dok određene mjere u izvještajnom razdoblju nisu bile pokrenute.

Mjere koje su u tijeku obuhvaćaju prvenstveno složenije infrastrukturne, komunalne, prometne, društvene i razvojne projekte, čija provedba zahtijeva višegodišnje planiranje, izradu projektno-tehničke dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje potrebnih dozvola te osiguravanje financijskih sredstava, često iz vanjskih izvora financiranja.

U okviru tih mjera provodile su se aktivnosti pripreme, planiranja, usklađivanja s prostorno-planskom dokumentacijom, pokretanja postupaka javne nabave te koordinacije s nadležnim institucijama i partnerima.

Posebno se ističe da su mjere koje su u tijeku usmjerene na unapređenje komunalne i prometne infrastrukture, razvoj javnih i društvenih sadržaja, stambenu politiku, sportsku i rekreacijsku infrastrukturu, zaštitu okoliša te unapređenje kvalitete života stanovnika Općine. Iako te mjere još nisu rezultirale konačnim ishodima, provedene aktivnosti predstavljaju nužne preduvjete za njihovu realizaciju u narednim razdobljima.

Mjere koje do kraja izvještajnog razdoblja nisu bile pokrenute odnose se na projekte čija provedba ovisi o dodatnim preduvjetima, uključujući osiguravanje financijskih sredstava, rješavanje vlasničkih odnosa, donošenje ili izmjenu prostorno-planske dokumentacije, kao i koordinaciju s vanjskim nositeljima provedbe. U tom kontekstu, nepokretanje pojedinih mjera ne upućuje na njihovo napuštanje, već na potrebu za stvaranjem odgovarajućih uvjeta za njihovu buduću provedbu.

Kod mjera čiji su nositelji ili sunositelji druge institucije, provedba je dodatno uvjetovana dinamikom planiranja i realizacije na nacionalnoj ili regionalnoj razini, što je također utjecalo na tempo njihove provedbe u izvještajnom razdoblju.

Zaključno, uspostavljeni su temeljni preduvjeti za provedbu većine mjera iz Provedbenog programa, a ostvareni napredak vidljiv je kroz započete postupke, provedbene faze i aktivnosti prikazane u gornjoj tablici kao i u Prilogu I. ovog Izvješća. Realizacija i potpuni učinci mjera očekuju se u narednim razdobljima, sukladno osiguranju potrebnih financijskih, administrativnih i institucionalnih uvjeta te nastavku uspješne suradnje s relevantnim institucijama i partnerima.

2.2. Preporuke za uklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja mjera

Na temelju detaljnog praćenja i analize provedbe mjera iz Provedbenog programa Općine Dugi Rat do kraja 2025. godine, utvrđene su ključne prepreke koje usporavaju dinamiku i opseg njihove realizacije. S obzirom na dosadašnje iskustvo, ostvarene aktivnosti i rezultate, kao i na činjenicu da većina mjera zahtijeva višegodišnje planiranje, pripremu dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i osiguravanje financijskih sredstava, preporučuju se sljedeće konkretne aktivnosti za ubrzanje provedbe i učinkovito uklanjanje uočenih prepreka:

- Nastaviti jačanje pripremne faze projekata, posebice u dijelu izrade projektno-tehničke dokumentacije, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i usklađivanja s prostorno-planskom dokumentacijom. Pravovremena i kvalitetna priprema projekata ključna je za ubrzanje provedbe, osobito infrastrukturnih i razvojnih mjera.
- Ubrzati aktivnosti na osiguravanju vanjskih izvora financiranja, uključujući nacionalne programe, fondove Europske unije i druge dostupne izvore, kako bi se smanjila ovisnost o ograničenim proračunskim sredstvima Općine. Preporučuje se pravodobno planiranje projekata prema raspoloživim natječajima i pozivima.
- Ojačati administrativne i organizacijske kapacitete Općine kroz bolju koordinaciju, praćenje rokova i, prema potrebi, angažman vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu složenijih projekata.
- Povećati razinu međuinstitucionalne suradnje i redovite koordinacije s nositeljima i sunositeljima provedbe (javne ustanove, državna tijela, javna poduzeća), kako bi se osiguralo pravovremeno usklađivanje aktivnosti i smanjio rizik od kašnjenja zbog vanjskih čimbenika.
- Kontinuirano pratiti i vrednovati status provedbe mjera, uz redovito ažuriranje podataka o ostvarenju ključnih točaka. Dobiveni podaci trebaju služiti kao temelj za pravovremeno identificiranje prepreka i poduzimanje korektivnih aktivnosti, kao i za prilagodbu planiranja i definiranje realnih rokova u narednim razdobljima.

Primjena navedenih preporuka i aktivnosti, u kombinaciji s već uspostavljenim temeljima i pozitivnim iskustvima u suradnji s relevantnim institucijama, omogućit će učinkovitije uklanjanje prepreka i stvaranje preduvjeta za nastavak uspješne provedbe Provedbenog programa Općine Dugi Rat. Time će se dodatno unaprijediti komunalna, prometna i društvena infrastruktura, stambena politika, zaštita okoliša i kvaliteta života stanovnika, u skladu s planiranim razvojnim ciljevima i Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbeni program Općine Dugi Rat 2025. - 2029. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim su definirane mjere, aktivnosti i projekti usklađeni s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine (u daljnjem tekstu NRS 2030). U tablici su prikazani rezultati pojedine mjere koji imaju utjecaj na ostvarenje pojedinačnog cilja (razvojnog smjera) iz NRS 2030.

Tablica 3. Rezultati ostvareni provedbom mjera koji imaju utjecaj na ciljeve NRS 2030

Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Rezultati mjere i doprinos ostvarenju ciljeva iz NRS 2030.
2	Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo;	Izgradnja tržnice i prateće infrastrukture u Dugom Ratu	Stvaraju se preduvjeti za jačanje lokalnog gospodarstva, poticanje kratkih lanaca opskrbe i dostupnosti lokalnih proizvoda, čime se doprinosi održivom i uključivom gospodarskom razvoju
3	Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo;	Izgradnja sportske luke na području Duće - Vavlje	Mjera doprinosi razvoju održivog turizma i gospodarskih aktivnosti povezanih s morem, jačanju pomorske infrastrukture i sigurnosti te održivom korištenju prirodnih resursa
4	Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo;	Izgradnja biciklističke staze i šetnice Dugi Rat - Bajnice	Unapređuje se održiva mobilnost, sigurnost sudionika u prometu i kvaliteta javnog prostora, uz doprinos smanjenju emisija i poticanju zdravih stilova života
5	Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize;	Uređenje zgrade Blagajna selo Jesenice	Doprinosi se jačanju otpornosti lokalne zajednice kroz unapređenje javnih i društvenih funkcija prostora te poboljšanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga
8	Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize;	Izgradnja novog groblja Dugi Rat	Osiguravaju se dugoročni preduvjeti za kvalitetno pružanje komunalnih usluga te jačanje otpornosti i funkcionalnosti lokalne zajednice
9	Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize;	Izgradnja POS stanova - stanovi za mlade obitelji	Doprinosi se rješavanju stambenih potreba mladih obitelji, jačanju socijalne uključenosti i demografskoj revitalizaciji
10	Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize;	Prenamjena zgrade stare općine u Centar za djecu s posebnim potrebama i Veteranski centar	Prenamjenom postojeće zgrade stvaraju se preduvjeti za razvoj dostupnih i integriranih socijalnih usluga za djecu s posebnim potrebama i braniteljsku populaciju, čime se jača socijalna uključenost, otpornost zajednice i učinkovitost korištenja javne infrastrukture

13	Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize;	Sportski centar-dvorana na predjelu Dugi Rat Glavica	Unapređuju se uvjeti za sport i rekreaciju, jača društvena povezanost i kvaliteta života stanovništva
14	Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize;	Proširenje groblja Sumpetar i Duće	Osigurava se dugoročna održivost komunalne infrastrukture i kvalitetno upravljanje prostorom, čime se jača otpornost lokalne zajednice
15	Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize;	Izgradnja mrtvačnice na novom groblju Duće	Unapređuje se kvaliteta javnih i komunalnih usluga te dostojanstveno pružanje osnovnih komunalnih funkcija
16	Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize;	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta na području Općine	Stvaraju se kvalitetniji uvjeti za djecu i obitelji, potiče se zdrav razvoj djece i sigurno korištenje javnih prostora
19	Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo;	Prometno rješenje centra Dugi Rat	Unapređuje se sigurnost i protočnost prometa te funkcionalnost urbanog prostora, čime se doprinosi održivom razvoju i kvaliteti života
20	Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj;	Uređenje ceste između starog sela Duće i starog sela Jesenice sa uređenjem suhozida	Poboljšava se prometna povezanost i sigurnost te se doprinosi očuvanju kulturno-krajobraznih vrijednosti prostora i ravnomjernom regionalnom razvoju
22	Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija;	Izgradnja sustava javne odvodnje (nositelj Hrvatske vode)	Doprinosi se zaštiti okoliša, očuvanju vodnih resursa i javnom zdravlju, čime se ostvaruju ciljevi NRS 2030 vezani uz zelenu tranziciju.
23	Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija;	Mjera sprječavanja i sanacija divljih deponija i odlagališta	Doprinosi se zaštiti okoliša, očuvanju prostora i unapređenju sustava gospodarenja otpadom
24	Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija;	Sanacija prostora bivše tvornice „Dalmacija“ Dugi Rat (nositelj Republika Hrvatska/Općina)	Sanacijom degradiranog prostora doprinosi se zaštiti okoliša, revitalizaciji prostora i stvaranju preduvjeta za novu održivu namjenu



